METODICKÝ LIST k **DUM 20 – MS Project praktický příklad** ze šablony 9 – Počítačová grafika, sada 3, tematický okruh sady: Tvorba multimédií

NÁZEV DUM: **MS Project praktický příklad**

Anotace:	Žák si procvičí získané znalosti zpracování jednoduchého příkladu, to povede k fixaci získaných poznatků.
Autor:	Ing. Daniel Velek
Datum vytvoření DUM:	4.6.2013
Klíčová slova:	MS Project, příklad, zadání
Jazyk:	čeština
Druh učebního materiálu:	Pracovní list
Stupeň a typ vzdělávání:	Střední odborné vzdělávání
Ročník:	3–4. ročník
Typická délka použití:	cca 45 min
Očekávaný výstup:	Prohloubení a fixace znalostí o plánovacím SW.
Speciální vzdělávací potřeby	žádné

Možné řešení příkladu - projektu:

Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci
Stavebního povolení na ČS pohonných hmot	**134 dny**	**3.1. 05**	**7.7. 05**	
Smlouva s majitelem pozemku o budoucí smlouvě	**3 dny**	**3.1. 05**	**5.1. 05**	
Návrh smlouvy	1 den	3.1. 05	3.1. 05	
Konzultace smlouvy s právním zástupcem	1 den	4.1. 05	4.1. 05	3
Dohoda na konečné podobě smlouvy a její podpis	1 den	5.1. 05	5.1. 05	4
Územní řízení	**65 dny**	**3.1. 05**	**1.4. 05**	
Žádost o vydání stanoviska Policie ČR	1 den	3.1. 05	3.1. 05	
Vydání stanoviska Policie ČR	30 dny	4.1. 05	14.2. 05	7
Žádost o vydání stanoviska Správy silnic a dálnic	1 den	6.1. 05	6.1. 05	
Vydání stanoviska Správy silnci a dálnic	30 dny	7.1. 05	17.2. 05	9
Žádost o vydání stanoviska OHS	1 den	6.1. 05	6.1. 05	
Vydání stanoviska OHS	30 dny	7.1. 05	17.2. 05	11
Žádost o vydání stanoviska energetika	1 den	6.1. 05	6.1. 05	
Vydání stanoviska energetika	30 dny	7.1. 05	17.2. 05	13
Žádost o vydání stanoviska majitelů sousedních pozemků	1 den	6.1. 05	6.1. 05	
Vydání stanoviska majitelů sousedních pozemků	30 dny	7.1. 05	17.2. 05	15
Žádost o vydání stanoviska města Kladno	1 den	6.1. 05	6.1. 05	

Vydání stanoviska města Kladno	30 dny	7.1. 05	17.2. 05	17
Žádost o vydání Územního řízení	1 den	18.2. 05	18.2. 05	8;10;12;14;16;18
Vydaní Územního řízení	30 dny	21.2. 05	1.4. 05	19
Projektová dokumnetace	**7 dny**	**4.4. 05**	**12.4. 05**	**20**
Objednávka projektové dokumentace	1 den	4.4. 05	4.4. 05	
Kontrola projektové dokumentace	1 den	11.4. 05	11.4. 05	22
Převzetí projektové dokumentace	1 den	12.4. 05	12.4. 05	23
Stavební povolení	**62 dny**	**13.4. 05**	**7.7. 05**	**24**
Žádost o vydání stanoviska Policie ČR	1 den	13.4. 05	13.4. 05	
Vydání stanoviska Policie ČR	30 dny	14.4. 05	25.5. 05	26
Žádost o vydání stanoviska Správy silnic a dálnic	1 den	13.4. 05	13.4. 05	
Vydání stanoviska Správy silnci a dálnic	30 dny	14.4. 05	25.5. 05	28
Žádost o vydání stanoviska OHS	1 den	13.4. 05	13.4. 05	
Vydání stanoviska OHS	30 dny	14.4. 05	25.5. 05	30
Žádost o vydání stanoviska energetika	1 den	13.4. 05	13.4. 05	
Vydání stanoviska energatika	30 dny	14.4. 05	25.5. 05	32
Žádost o vydání stanoviska majitelů sousedních pozemků	1 den	13.4. 05	13.4. 05	
Vydání stanoviska majitelů sousedních pozemků	30 dny	14.4. 05	25.5. 05	34
Žádost o vydání stanoviska města Kladno	1 den	13.4. 05	13.4. 05	
Vydání stanoviska města Kladno	30 dny	14.4. 05	25.5. 05	36
Žádost o vydání Stavebního povolení	1 den	26.5. 05	26.5. 05	27;29;31;33;35;37
Vydání stavebního povolení	30 dny	27.5. 05	7.7. 05	38